

Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №7
Корж А.С.

Приказ от «12» февраля 2020 г. №73



**Дорожная карта» по реализации
муниципального проекта №10088120 «Внедрение бережливых технологий в деятельность образовательных организаций
города Белгорода («Бережливая школа», «Бережливый детский сад», «Бережливое дополнительное образование»
в 2020 ГОДУ**

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работы	Дата предоставления отчетных документов	Вид отчетного документа	Ответственный за предоставление отчетных документов	Кому направлять информацию
1	Формирование и утверждение команды лидеров по внедрению бережливых технологий	01 февраля	29 февраля	Приказ №73 от 12.02.20	Ответственный за внедрение бережливых технологий Верлооченко Г.В.	Кобзаревой Т.А. takobzareva@yandex.ru
2	Выбор организационно-управленческих процессов (не менее двух), требующих оптимизации	1 февраля	2 марта	Перечень тем бережливых проектов	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru
2.1	Разработка и утверждение не менее двух бережливых проектов по оптимизации организационно-управленческих процессов	До 12 февраля	До 23 марта	Приказ №74 от 12.02.20 «Об утверждении и реализации внутриучрежденческих бережливых проектов»	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru
2.2.	Подготовка к защите бережливых проектов (не менее двух) по оптимизации процессов	12 марта	23 марта	Карточки проектов	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru
2.3.	Реализация бережливого проекта «Оптимизация процесса сбора и подготовки документации по открытию весеннего школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием»	17 февраля	27.03.20	Информационная справка, фотоотчет	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru
2.4.	Реализация бережливого проекта «Оптимизация процесса сбора	25.08.20	15.09.20	Информационная справка, фотоотчет	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru

2.4.	информации и подготовки документации по проведению тарификации педагогических работников»	25.08.20	15.09.20	Информационная справка, фотоотчет	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru
2.5.	Проведение процедуры закрытия бережливых проектов по оптимизации организационно-управленческих процессов в ОУ	18 мая	26 мая	Итоговые кейсы реализованных проектов	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru
3	Проведение мониторинга по внедрению инструментов бережливых технологий в деятельность образовательных организаций в 2020 году	5 марта	10 марта	Заполненный опросный лист	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru
4	Внедрение инструментов «5С» и «доска задач» в деятельность управленческой команды ОУ	1 февраля	15 марта	Информационная справка, фотоотчет	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru
5	Участие в обучающих мероприятиях по оборудованию в ОУ зон (помещений) «ОБЕЯ»	1 февраля	19 марта	-	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru
6	Защита бережливых проектов (не менее двух) по оптимизации процессов в общеобразовательном учреждении	19 марта	22 марта	Презентации бережливых проектов	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru
7	Организация участия родителей в анкетировании на изучение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений (<i>родителей</i>) качеством деятельности образовательных организаций <u>в режиме он-лайн</u>)	18 марта	23 марта	-	Верлооченко Г.В.	-
8	Внедрение инструмента «5С» и «визуализация пространства» в деятельность педагогического коллектива МБОУ СОШ №7	1 февраля	29 марта	Информационная справка, фотоотчет	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru
9	Организация работы по оборудованию в МБОУ СОШ №7 помещения «ОБЕЯ»	с 1 марта	28 апреля	Информационная справка, фотоотчет	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru
10	Участие в муниципальном смотре-конкурсе образовательных организаций по выявлению эффективных практик внедрения бережливых технологий в деятельность образовательных	11 октября	11 ноября	-	Верлооченко Г.В.	-

	организаций города Белгорода «Бережливая школа»					
13	Размещение информации о внедрении бережливых технологий в деятельность МБОУ СОШ №7 на сайте школы и в социальных сетях, в СМИ	постоянно	до 29 числа ежеквартально	Скриншоты страниц сайтов, скан-копии материалов в СМИ, ссылки на видеоролики	Верлооченко Г.В.	Кобзаревой Т.А. takobzareva@yandex.ru
14	Участие в мониторинге по внедрению инструментов бережливых технологий в деятельность образовательной организации в 2020 году	1 декабря	15 декабря	Заполненный опросный лист	Верлооченко Г.В.	Рогожиной Э.Г. elfi-75@yandex.ru
16	Организация участия родителей в итоговом анкетировании на изучение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений (<i>родителей</i>) качеством деятельности образовательных организаций <u>в режиме он-лайн</u>	15 декабря	25 декабря	-	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий	-

Руководитель внутриучрежденческих проектов по внедрению бережливых технологий Верлооченко Г.В. _____

